

## АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ «Управление проектами»

по основной профессиональной образовательной программе по направлению подготовки  
38.03.04 «Государственное и муниципальное управление» (уровень прикладного бакалавриата)

**Направленность (профиль):** Государственное и муниципальное управление на региональном уровне

**Общий объем дисциплины** – 4 з.е. (144 часов)

**Форма промежуточной аттестации** – Экзамен.

**В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать следующими компетенциями:**

- ПК-13: способностью использовать современные методы управления проектом, направленные на своевременное получение качественных результатов, определение рисков, эффективное управление ресурсами, готовностью к его реализации с использованием современных инновационных технологий;
- ПК-14: способностью проектировать организационную структуру, осуществлять распределение полномочий и ответственности на основе их делегирования;

**Содержание дисциплины:**

Дисциплина «Управление проектами» включает в себя следующие разделы:

**Форма обучения заочная. Семестр 9.**

**1. Концепция управления проектами..** Введение в курс «Управление проектами». Основные понятия. Место и роль управления проектами. Современная концепция УП. Основное содержание процессов УП. Зачем нуж-но УП. Кому и когда необходимо УП. Чем управляет УП. Методы УП..

**2. Основы управления проектами..** Основные понятия и содержание проекта. Основные признаки и характеристики проекта. Содержание и структура проекта. Жизненный цикл проекта. Участники проекта. Окружающая среда проекта..

**3. Организация управления проектами.** Организация УП. Функции УП. Организационно-динамическая структура УП. Организационный инструментарий УП. Проектирование организационной структуры, осуществление распределения полномочий и ответственности на основе их делегирования. Формирование и развитие команды проекта..

**4. Управление предпроектной фазой проекта..** Маркетинг проектов. Инициация проекта. Разработка концепции проекта. Декларация о намерениях Предпроектное технико-экономическое обоснование (ТЭО) и оценка проекта. Бизнес-план как основной документ для оценки и обоснования реализации проекта в условиях конкуренции.

Модели управления рисками. Защитные механизмы риск-менеджмента. Системные циклы муниципальной экономике..

**5. Управление разработкой проекта. Современные методы управления проектом, направленные на**

**своевременное получение качественных результатов, определение рисков, эффективное управление**

**ресурсами, готовностью к его реализации с использованием современных инновационных технологий..** Планирование проекта. Планирование предметной области проекта. Планирование проекта по временным параметрам. Планирование стоимости в проекте. Разработка сводного плана проекта. Определение качества проекта. Проектирование информационного обеспечения проекта. Прогнозирование и определение риска и его оценка. Контрактная работа в проекте..

**6. Управление разработкой проекта..** Планирование проекта по временным параметрам..

**7. Управление реализацией проекта..** Организация работ и выполнение проекта. Контроль и регулирование хода выполнения проекта. Создание коммуникационной системы проекта..

**8. Приемы реализации проектов..** Приемы реализации проектов. Управление проектами муниципальными менеджерами. Логистика для управления ресурсопотоками: обеспечение физического движения материальных и финансовых ресурсов; понятие аппарата логистики; муниципальные логические системы..

Разработал:  
доцент  
кафедры М  
Проверил:  
Директор ИЭиУ

В.Н. Рогова

И.Н. Сычева